

**План научного руководителя образовательной организации – пилотной
площадки**

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Кушва
по реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с
низкими результатами обучения
и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,
путем реализации региональных проектов и распространение их
результатов»
на II квартал 2019 г.

<i>№</i>	<i>Содержание деятельности</i>	<i>Сроки</i>	<i>Планируемые результаты</i>	<i>Сроки и содержание мероприятия</i>
	Создание организационной структуры пилотной площадки по реализации проекта	Апрель, 2019 г.	Сформировать управленческую команду пилотной площадки по реализации проекта, Назначить ответственного за проведение углубленной диагностики, промежуточного и итогового мониторингов, за повышение квалификации и профессиональное развитие участников проекта.	Приказ по МАОУ СОШ№3 об утверждении состава и определении полномочий управленческой команды проекта. Апрель, 2019 г.
		Май, 2019 г.	Провести мониторинг образовательных достижений учащихся. Провести сбор контекстных данных по каждому классу. Обобщить данные по школе. Провести углубленную диагностику факторов школьной среды (<i>см. в почте</i>)	Аналитические материалы по каждому классу и школе в целом. Май, 2019 г.
2	Разработка нормативно-правового обеспечения реализации программ.	Апрель-июнь, 2019 г.	Утвердить состав и полномочия управленческой команды проекта. Разработать программу перехода в эффективный режим работы. Разработать план вовлечения родителей и общественности в разработку и реализацию программы перехода в	Программа перехода в эффективный режим работы. План вовлечения родителей и общественности.

			эффективный режим.	Апрель-июнь, 2019 г.
			<p>Сформировать план переподготовки, повышения квалификации и профессионального развития педагогов школы, план проведения мероприятий по повышению качества преподавания, план участия в муниципальных и региональных мероприятиях. Заключить договор с базовой площадкой (<i>МАОУ Гимназия №58 г. Новоуральск, директор Даминова Полина Сергеевна</i>) и другими учреждениями на консультирование педагогов и управленческой команды, на оказание методической помощи в улучшении качества преподавания. Скорректировать Положение о стимулирующих выплатах, внести изменения, определяющие при расчете рабочего времени учителей порядок учета времени на индивидуальные занятия с отстающими школьниками, на обмен опытом, на совместное планирование и анализ практики с другими учителями. Разработать и утвердить Положения об индивидуальных планах профессионального развития педагогов и профессиональных сообществах педагогов.</p>	<p>План переподготовки, повышения квалификации и профессионального развития педагогов школы. Апрель-июнь, 2019 г.</p>
	Разработка и реализация программ	Апрель, 2019 г. - июнь,	Участие в семинаре-совещании «Региональный проект по поддержке школ с	Программа повышения квалификации

	<p>повышения квалификации и руководителей и педагогов MAOY COII № 3</p>	<p>2019</p>	<p>низкими результатами обучения и функционирующих в сложных социальных условиях в Свердловской области в 2019 году: организационно-содержательные аспекты». Участие в семинарах и мастер-классах ИРО. Направить педагогов и управленческую команду на курсы повышения квалификации. Организовать внутришкольное корпоративное обучение, изучить и рассмотреть возможности использования в практике MAOY COII №3 региональных методических рекомендаций о создании сетевых профессиональных сообществ педагогов.</p>	<p>и на 2019 год. План работы MAOY COII №3.</p>
4	<p>Организация индивидуального сопровождения обучающихся при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ.</p>	<p>Апрель-июнь, 2019 г.</p>	<p>Осуществление уровневой дифференциации на различных этапах урока. Выделение дополнительных часов для ИГЗ с обучающимися в рамках учебного плана (часть, формируемая участниками образовательного процесса) и ГПД. Индивидуальные занятия с педагогом-психологом.</p>	<p>График дополнительных часов для ИГЗ с обучающимися в рамках учебного плана. График Индивидуальные занятия с педагогом-психологом. Апрель-июнь, 2019 г.</p>
5	<p>Разработка финансового механизма реализации проекта</p>	<p>Апрель, 2019 г.</p>	<p>Разработать показатели стимулирующих выплат педагогам, определяющие выплаты за индивидуальные занятия с отстающими школьниками, за проведение</p>	<p>Положение о рейтинговой оценке профессиональной деятельности</p>

			методических мероприятий и личное наставничество, за участие в профессиональном сообществе педагогов, совместном планировании и анализе практики с другими учителями.	педагогическ их работников (коррективы внесены решением педагогическ ого совета). Апрель, 2019 г.
--	--	--	---	--

Научный руководитель пилотной площадки

МАОУ «Средняя общеобразовательная

школа № 3» г. Кушва

Степанова Елена Васильевна, к. пс. н., зав. кафедрой УвО НТФ ИРО

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190543

Владелец Мельников Алексей Александрович

Действителен с 18.10.2023 по 17.10.2024